

activités	Actions à entreprendre	Echéances	Acteurs concernés	Resources/ estimation de nombre de jours de travail	type d'assistance	Livrable
Identifier et harmoniser les objectifs nationaux du système de RRTP en menant des consultations avec l'ensemble des parties concernées et intéressées	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparation d'un document d'information sur le RRTP (utilité, avantages et benchmarking) 2. Deux Ateliers de consultation avec l'ensemble des parties prenantes 3. Désignation de l'organe national de coordination 4. Identification d'industries pouvant faire partie du premier exercice de rapportage 	Premier semestre 2017	<p>- Groupe National de Coordination :</p> <ul style="list-style-type: none"> - OTEDD - Direction de la sécurité - ANPE - CITET - ONAS - UTICA - ANGED - INS 	<ul style="list-style-type: none"> - Deux ateliers nationaux le premier est destiné aux acteurs étatiques, le deuxième est destiné aux acteurs du secteur privé <p>(15 Jours de travail)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expert international pour assister l'organisation des ateliers -Expertise nationale 	<ul style="list-style-type: none"> -Un Document d'information conçu et imprimé - Rapport des deux ateliers de consultation ;
Evaluer les Infrastructures Nationales de mise en œuvre du RRTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enquête sur le cadre légal 2. Enquête sur l'information disponible 3. Enquête sur les industriels et leurs systèmes de monitoring 4. Enquête sur les parties prenantes 5. Enquêtes sur les expériences et tentatives antérieures sur la mise en œuvre d'un PRTR 	Deuxième semestre 2017		30 jours de travail pour les 05 enquêtes	-expertise nationale	Rapport National d'Evaluation des Infrastructures Nationales du RRTP à partir des résultats des enquêtes thématiques

Déterminer les Principales Caractéristiques du Système National de RRTP	<p>Définir les aspects clés et les caractéristiques du RRTP conformément aux objectifs définis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Définir la portée du système national de RRTP (sélectionner la liste des substances chimiques pour le reporting, choisir les sources d'émissions ponctuelles et ou diffuses, secteurs concernés, types de données à collecter 2. Concevoir les procédures de collecte et de gestion de données ; 3. Développer les procédures d'analyses et de diffusion des données 	Deuxième trimestre 2017		- 30 jours de travail	- Expertise internationale - Visite d'étude pour les acteurs impliqués	- Guide de mise en œuvre d'un PRTR tunisien
Conduire une Etude Pilote	<p>Tester le RRTP à petite échelle afin de réunir des connaissances pratiques sur les défis à relever lors de la mise en œuvre nationale. L'étude pilote permet également de contribuer à la finalisation de la proposition de RRTP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner une région appropriée pour mener l'étude pilote ; 2. Sélectionner un échantillon 	Deuxième semestre 2017		- 60 jours de travail	- Expertise nationale	- Pvs de réunion ; - Rapport de l'étude pilote comportant la description de l'expérience depuis le départ jusqu'à l'élaboration des rapports collectés. - Base de données

	<p>d'installations industrielles</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sélectionner le personnel gouvernemental et répartir les tâches et responsabilités ; 4. Organiser un atelier pour former le personnel gouvernemental sélectionné 5. Etablir une stratégie de communication claire avec les industries participantes ; 6. Organiser une session de formation pour les industries (supports informatiques, formulaires à remplir, méthodologie d'estimation des émissions..); 7. Assister les professionnels dans l'estimation de leurs émissions et dans la préparation des rapports 8. Collecter les rapports 9. Concevoir une base de données dynamique accessible par les acteurs impliqués pour qu'ils puissent introduire leurs données 					
--	---	--	--	--	--	--

Finaliser la Proposition du RRTP National	Préparer un document final qui présente dans son ensemble les spécificités du système national de RRTP afin d'obtenir l'approbation des autorités nationales : <ul style="list-style-type: none"> - Elaborer une proposition d'un plan d'action national PRTR - Diffuser et faire examiner la proposition du PRTR National aux autorités nationales 	Deuxième semestre 2017		15 jours de travail	-expert national	
Organiser un Atelier sur la Mise en oeuvre d'un RRTP National	Organiser un atelier national pour s'assurer de l'engagement politique et présenter un plan d'action pour la mise en œuvre du système national de RRTP. (identifier les participants y compris politiciens, déterminer l'ordre du jour, organiser l'atelier)	Premier semestre 2018		- 5 jours de travail	- Appui financier pour l'organisation de l'atelier - Expert pour la modération de l'atelier - Besoin en logistique	- Rapport de l'atelier national

Les institutions citées dans la colonne des « acteurs concernés » constituent les institutions clés du Groupe National de Coordination GNC. Ce groupe qui trouve sûrement un intérêt dans la mise en œuvre d'un PRTR, est chargé de :

- Suivre et évaluer toute la démarche de mise en œuvre du PRTR ;
- Participer à la réalisation des enquêtes ;
- Faciliter le travail aux experts recrutés pour l'accomplissement de leurs missions ;

- Informer leurs partenaires du processus d'élaboration du PRTR