



Systeme de partage d'informations sur l'environnement dans la région de la PEV -Sud - mécanisme de soutien du SEIS

**La troisième réunion du comité directeur d'ENI-SEIS II Sud et la neuvième réunion du
groupe d'examen et de suivi d'Horizon 2020**

HOTEL IMLAUER , Vienne le 6 et 7 novembre 2018

Sophia AZOUANI : PFN Environnement

Fatiha Ghemmaz : PFN Statistique


1 - RÉACTIVATION DU PROJET

- **Fin février 2018**, réactivation du Projet SEIS avec la nomination d'un nouveau Point Focal Environnement , cadre à l'Observatoire National de l'Environnement et du Développement Durable (ONEDD);
- **Le 11 mars 2018**, réunion des deux points focaux nationaux au siège de l'ONS et constitution d'un groupe de travail ONEDD /ONS (6 personnes);
- **Le 14 mars 2018**, réunion au niveau du Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables (PFN SEIS, PFN H2020, PFN MEDPOL, représentant de l'AND).

2 - LE GROUPE DE TRAVAIL

En attendant la mise en place effective de l'équipe SEIS avec l'ensemble des partenaires potentiels dans la gestion de l'information environnementale relative aux déchets urbains, eaux usées et les émissions industrielles, l'équipe actuelle est composée de :

- **PFN** Environnement (ONEDD)
- **PFN** Statistique (ONS)
- **PFN** Medpol (MEER)
- **PFN** H2020 (CNFE)
- **03** cadres de l'ONEDD
- **02** cadres de L'ONS
- **01** Cadre AND



3 - Identification des partenaires

N°	Thématiques	Partenaires		
1	EAU	MRE	ONA	SEAA/SEOR
		ENSSMAL	MSRH	AGIRE
		MADRP	ONS	/
2	Emissions industrielles	MEER(DPEI)	MIM	ONEDD
		SEAAL	AGIRE	/
3	Déchets	MEER	AND	DEW

4 - Les actions réalisées

- Désignation de trois experts thématiques (eau, déchets et émissions industrielles) et participation au 2^{ème} atelier régional sur les indicateurs du projet IEVP-SEIS II SUD*

Mise à jour de la liste des indicateurs dans le cadre de l'initiative H2020

5 - LANCEMENT EFFECTIVE, ELABORATION ET VALIDATION DU PLAN D'ACTION

- Tenue d'une Visite pays (d'ordre stratégique et technique) pour sensibiliser et mobiliser les partenaires nationaux, **mais plus particulièrement assurer un appui "des décideurs"** au projet.
- Une visite qui permettra, de tracer la feuille de route et d'identifier les actions prioritaires à mener, les résultats attendus ainsi que le calendrier de mise en œuvre.
- Signature de l'accord "micro-financement" pour assurer la mise en œuvre des activités nationales".

Merci

pour votre attention
